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TOP 0 –Tagesordnung
 
· [bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60]Begrüßung
· Besprechung anstehender Themen
· Aufgabenverteilung
· Masterthesis Pfähler
· Abstimmung des weiteren Vorgehens -Termine
· Abschluss


[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK11]TOP 1 – Begrüßung 
Nach einer kurzen Begrüßung werden in dem letzten Meeting besprochene Themen wiederholt und der aktuelle Stand des Wikis begutachtet. 

TOP 2 – Besprechung anstehender Themen
Herr Albrecht startet mit einer kurzen Einführung und Wiederholung der bereits erledigten Arbeit im Wiki. Anschließend werden folgende anstehende Themen und Probleme besprochen:
· Was macht IVS aus? 
· Wie muss vorgegangen werden, um eine Referenzarchitektur zu entwickeln?
· Die Vorbereitungsphase ist vollständig und somit abgeschlossen.
· Was ist eine Vision, was eine Mission? 
Anschließend wird zwischen den Teilnehmern ein Beispiel durchgesprochen, was unter Vision, Mission und Zielen verstanden wird. Hierbei wird zwischen dem öffentlichen Sektor (Hessen) und dem privaten Sektor (TomTom) unterschieden. 
· Hierzu werden Definitionen des Business Motivation Models zugrunde gelegt.

TOP 3 – Aufgabenverteilung
Die Phasen A und B (Architekturvision und Geschäftsarchitektur) werden durchgesprochen und dabei auf Basis fehlender Beiträge Aufgabenstellungen abgeleitet und an die Mitglieder des Los1 verteilt. 

TOP 4 – Masterthesis Pfähler
Frau Pfähler würde ihre Masterthesis gerne im Zusammenhang mit dem Projekt schreiben. Mögliches Thema hierfür wäre eine Ableitung der benötigten Capabilities der einzelnen Lose und eine Entwicklung einer Capability-Heatmap. Hierfür könnte ein Workshop organisiert werden, bei dem mithilfe der Fachexperten die für IVS relevanten Capabilities herausgearbeitet werden. 

TOP 5 – Abstimmung des weiteren Vorgehens - Termine
Folgende Termine wurden für das zukünftige Vorgehen festgelegt:
· 22.08.16 14:00 Los1 Telko, Abstimmung der bearbeiteten Aufgaben und weiteres Vorgehen

TOP 6 – Abschluss
Abschluss und Verabschiedung. 

To-dos
Die folgende Liste enthält die zu erledigenden Punkte:

	Nr
	Beschreibung
	Verantwortlich
	Termin
	Status

	1
	Template Vision-Mission-Ziele, (nach dem Business Motivation Model) mit Anleitung
	Hr. Lachenmaier
	22.08.16
	Offen

	2
	Phase A – Architekturvision, KPI’s 
	Fr. Pfähler
	22.08.16
	Offen

	3
	IVS-Anforderungen Template, und Katalog
	Fr. Pfähler
	10.08.16
	Fertig

	4
	Risikotemplate, Eintrittswahrscheinlichkeit
	Fr. Pfähler
	22.08.16
	Offen

	5
	Andere To-do’s, siehe Wiki
	Los 1
	22.08.16
	Offen

	6
	Prozessdefinition + Template
	Fr. Pfähler
	22.08.16
	Offen
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